9. NAPNAV U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI O OD DONOŠENJA PRVOG STRATEŠKOG DOKUMENTA DO PRVIH KANDIDATURA NA PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 
MJERA 4.3.1


Vlada RH je početkom 2004. godine započela aktivnosti za izradu strateškog plana unapređenja poljoprivrede primjenom navodnjavanja s ciljem osiguranja uvjeta za optimalno korištenje prirodnih resursa tala i voda. Osnovano je Nacionalno povjerenstvo i Stručni tim za izradu i koordinaciju Nacionalnog projekta navodnjavanja te je u srpnju 2005. godine izrađen i strateški dokument – Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV. Osnovni ciljevi projekta navodnjavanja u RH su borba protiv suše, povećanje proizvodnje, veća konkurentnost poljoprivredne proizvodnje na domaćem i stranom tržištu, povećanje vrijednosti poljoprivrednog sektora u ukupnom gospodarstvu i racionalnije gospodarenje vodnim resursima putem izgradnje infrastrukture za sustavnu primjenu navodnjavanja sukladno potrebama i mogućnostima, te razvojem potrebnih zakonskih, organizacijskih, institucijskih, stručnih i upravnih okvira za osiguranje održivosti sustava. NAPNAV kao konkretan krajnji cilj definira izgradnju infrastrukture i primjenu uzgojne mjere navodnjavanja na 65.000 ha poljoprivrednog zemljišta do kraja 2020. godine.
NAPNAV se provodi kroz četiri faze:
1. Planovi navodnjavanja županija 
2. Nacionalni pilot projekti navodnjavanja 
3. Projektna dokumentacija za sustave navodnjavanja 
4. Sanacija i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih sustava za navodnjavanje 

Kroz realizaciju NAPNAV-a ostvareni su značajni zakonodavni odnosno ustrojbeni pomaci na području razvoja navodnjavanja u Hrvatskoj. Zakonski su definirani sustavi oblici sustava navodnjavanja koji se dijele na:
   	1.Sustavi javnog navodnjavanja – otvoreni, zatvoreni ili mješoviti (mješoviti prema Popisu građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku, NN 83/10) sustavi su isključivo u vlasništvu jedinica regionalne samouprave, a (su)financirani od strane države u okviru provedbe NAPNAV-a, potrebna je vodopravna dozvola
 	2.Privatni sustavi navodnjavanja – otvoreni ili zatvoreni sustavi u vlasništvu pravnih i/ili fizičkih osoba, financirani iz vlastitih sredstava i eventualno sufinancirani od strane države u okviru provedbe NAPNAV-a. Koncesija ili vodopravna dozvola ovisno o količini zahvaćene vode i obuhvatu sustava. 
Podzakonski utvrdili su pravila i načine upravljanja, tehničke uvjete, način korištenja, izvještavanje o stanju te osnove za utvrđivanje i raspodjelu troškova,... za javne sustave, te uvjete i mjerila za sufinanciranje privatnih sustava – Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10 i 76/14) i Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10).
U okviru realizacije NAPNAV-a u periodu 2004. – 2016. godine, ostvarene su ukupne aktivnosti na poljoprivrednim površinama od  130 000 ha , te je u provedbu NAPNAV-a ukupno uloženo cca 1,1 milijarda kuna. 
[image: ]

U periodu 2005-2014. kroz program sanacije postojećih sustava navodnjavanja u potpunosti su sanirani, te se danas nalaze u funkciji slijedeći sustavi navodnjavanja:
SN Vrana (cca 530 ha) u Zadarskoj županiji, 
SN Grabovo (cca 570 ha) u Vukovarsko srijemskoj županiji
SN Borinci (cca 700 ha) u Vukovarsko srijemskoj županiji
SN Valtura (cca 80 ha) u Istarskoj županiji. 

	U naredne dvije tablice prikazano je koji su sustavi izgrađeni te čija je izgradnja u tijeku.
 
Izgrađeni sustavi navodnjavanja
	r.br.
	Županija
	Sustav navodnjavanja
	Veličina  (ha)
	Osnovni podaci
	Vrijednost investicije (mil.kn)

	1.
	Istarska županija
	Valtura
	440
	Mikroakumulacija 630.000 m3; CS 340 l/s; TDM 11,37 km
	59

	2.
	Međimurska županija
	Međimurje
	250
	zahvat iz ak. Čakovec, CS 240l/s, TDM 7,7 km
	27,11

	3.
	Osječko baranjska županija
	Gat
	500
	zahvat Drava - CS 480 l/s, Zdenac 20l/s, TDM 15,2 km
	37,25

	4.
	Osječko-baranjska županija
	Baranja
	5.000
	Lateralni kanal L=12,3 km, reverzibilna crpna stanica 2,5 m3/s, mješoviti  otvoreni melioracijski sustav za odvodnju i navodnjavanje na 5.000 ha
	131,3

	5.
	Požeško slavonska županija
	Kaptol – I faza (1  i 2 dio)
	106
	zahvat iz ak. Bistra, DM 7 km
	5,1

	6.
	Požeško slavonska županija
	Ramanovci Bektež – I faza
	369
	TDM 8,4 km
	5,5

	7.
	Virovitičko-podravska županija
	Kapinci-Vaška
	1.260
	zahvat iz r. Drave, CS 900 l/s, TDM 38,8 km
	80,8

	8.
	Vukovarsko srijemska županija
	Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci
	52
	zahvat iz r. Bosut, CS 50 l/s, TDM 1,9 km, cijevna drenaža 15 km
	4,9

	9.
	Vukovarsko-srijemska županija
	Opatovac
	705
	Akumulacija 900.000 m3; CS 320 l/s; TDM 16,3 km
	46

	10.
	Zadarska županija
	Bašćica - I faza
	350
	zahvat iz ak. Vlačine, CS 321 l/s, TDM 9,2 km
	20,34

	
	UKUPNO:
	
	9.032
	
	417,3




Sustavi navodnjavanja u izgradnji 2016.
	r.br.
	Županija
	Sustav navodnjavanja
	Veličina
	Osnovni podaci
	Vrijednost investicije

	1.
	Vukovarsko-srijemska i Brodsko posavska-županija
	Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja
	
	Novi kanal L=14,7 km, širine 120 do 250 m; ustava sa CS 5 m3/s; 9 cestovnih propusta, propust ispod autoceste, propust ispod željezničke pruge; omogućava razvoj navodnjavanja na oko 8.500 ha polj. površina u Biđ-bosutskom polju
	492,6 mil.kuna

	2.
	Osječko-baranjska županija
	Baranja
	5.000 ha
	Lateralni kanal L=12,3 km, reverzibilna crpna stanica 2,5 m3/s, mješoviti  otvoreni melioracijski sustav za odvodnju i navodnjavanje na 5.000 ha
	131,3 mil.kuna

	3.
	Virovitičko-podravska županija
	Kapinci-Vaška
	1.260 ha
	zahvat iz r. Drave, CS 900 l/s, TDM 38,8 km
	80,8 mil.kuna

	
	UKUPNO:
	
	6.260 ha
	
	704,7 mil.kn





PROJEKTI  NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE 

Plan navodnjavanja Vukovarsko-srijemske županije (50% MP; 50% VSŽ) dovršen u usvojen  2006. g. – ukupna vrijednost: (912.000 kn)
Osnovni cilj izrade Plana navodnjavanja bio je definiranje smjernica, kriterija i ograničenja za planski razvitak navodnjavanja na području Županije u sadašnjim i budućim uvjetima poljoprivredne proizvodnje i raspoloživih resursa voda. Ovaj dokument treba biti kvalitetna osnova za planiranje uvođenja sustava za navodnjavanje, izgradnju infrastrukture i realizaciju planova proizvodnje poljoprivrednih kultura u novim uvjetima organizirane i nadzirane primjene navodnjavanja.

Nacionalni pilot projekti navodnjavanja: (model financiranja: 100% MP)

1. Dovodni melioracijski kanal - Biđ- Bosutsko polje - 4000 ha
 Najveći infrastrukturni projekt u sklopu NAPNAV-a, koji obuhvaća izgradnju dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje u duljini od 14,7 km od rijeke Save do kanala Konjsko (vodotok Biđ), čijom će se izgradnjom osigurati dohranjivanje dominantnih vodotoka Bosuta i Biđa te manjih prirodnih i/ili umjetnih vodotoka, čime će se osigurati preduvjeti za izgradnju više sustava navodnjavanja koji se planiraju na tom području. 
Širina kanala je od 120-250 m. Osnovni objekti su crpna stanica (CS) kapaciteta 5 m3/s sa ustavom, propusti ispod autoceste (AC) i željezničke pruge (ŽP) te 9 cestovnih propusta.
Biđ-bosutko polje je područje vrlo intenzivne poljoprivredne proizvodnje na kojem je rano započeo proces uređenja zemljišta i to kroz obranu od velikih voda rijeke Save i kroz zaštitu od vanjskih voda sa brdskog sliva. Prema rezultatima izrađenih hidrauličkih analiza, bez dovoda vode iz vanjskih izvora na području BBP moguće je navodnjavati oko 2.000 ha poljoprivrednog zemljišta. Kratkoročni plan razvoja navodnjavanja, predviđa ukupnu pokrivenost površine od 8.500 ha, što podrazumijeva dovođenje vode iz rijeke Save, kao vanjskog izvora, preko dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ – bosutskog polja u kanal Konjsko, a zatim preko vodotoka Istočna Berava u vodotok Biđ i konačno vodotok Bosut. Dugoročni plan, kojim bi se moglo navodnjavati ukupno 10.500 ha i osigurati povećanje kvalitete vode u malim vodotocima na području podrazumijeva povećanje kapaciteta kanala s 5 m3/s na maximalnih 10 m3/s ugradnjom dodatnih crpki.
Izgradnjom dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja osim osiguranja vode za nove sustave javnog navodnjavanja osigurat će se i dostatne količine vode za nesmetan rad postojećih sustava navodnjavanja, a isto tako i za brojne individualne sustave navodnjavanja na tom području.
Pored razvoja navodnjavanja ovaj objekt ima značajan utjecaj na cjelokupni vodni režim ovog slivnog područja. Pozitivni efekti izgradnje posebno će se očitovati u očuvanju i unaprjeđenju režima podzemnih voda, osigurati veće protoke, a samim time i kvalitetu vode u vodotocima na tom području te efikasniju evakuaciju velikih voda što će povećati stupanj obrane od poplava i umanjiti potencijalnu štetu koje mogu nastati od istih.
Ukupna vrijednost investicije izgradnje dovodnog melioracijskog kanala, koja je započela 2007. godine,  je oko 493 mil. kn. 
Izgradnja dovodnog melioracijskog kanala rađena je u sedam dionica, odnosno faza sukladno Lokacijskoj dozvoli i Načelnoj dozvoli za gradnju, odnosno I. izmjeni i dopuni lokacijske dozvole:

1. Faza – St. km 8+650 – km 14+772,78 – 6.122,78 m, iskop kanala u punom profilu sa izgradnjom 3 cestovna propusta (Radovi izvedeni u periodu 2009.-2011. g.)
2. Faza – St. km 2+736 – km 8+650 – 5.914 m - Iskop kanala s četiri cestovna prijelaza (Beravci, Gundinci, Županijska cesta 4220 Sikirevci- Gundinci i Županijska cesta 4218 Babina Greda – Gundinci), izmještanje dvije postojeće elektro instalacije DV 10 (20) kV te dvije postojeće TK instalacije (rok izvođenja radova 30. rujan 2016_Izvođači_ Brodska posavina d.d. Osijek Koteks d.d. i Hidrogradnja d.d.).
3. Faza – St. km 2+538– km 2+736 – 198 m – Iskop kanala s propustom ispod Autoceste Zagreb-Lipovac (mikrotunel DN 200 cm; L = 3 x 106 m) i izmještanje postojeće elektro instalacije DV 10 (20) kV (Radovi izvedeni u periodu 2011.-2013.). U tijeku postupak ugovaranja za radove oblaganja pokosa kanala kamenim materijalom)
4. Faza – St. km 0+892,50 – km 2+538 – 1.645,50 m – Iskop kanala s dva cestovna prijelaza (Jaruge i državna cesta D7) i izmještanjem postojeće TK instalacije (rok izvođenja radova 30. rujna 2016, Izvođači: Brodska posavina d.d., Zakladani Staveb a.s.-Podružnica Zagreb i Vodoprivreda Vinkovci d.d.).
5. Faza – St. km 0+435 – km 0+892,50 – 457,50 m – Iskop kanala s propustom ispod željezničke pruge Vrpolje – Šamac (mikrotunel DN 200 cm; L = 3 x 60 m) (radovi izvedeni). 
6. Faza – St. km 0+000 – km 0+435 – 435 m – Iskop spojnog kanala sa rijekom Savom, izgradnja crpne stanice te izmještanjem postojeće TK instalacije (rok izvođenja radova 31. kolovoz 2016._Izvođač: Eurco d.d.)
7. Faza - St. km 0+000 – Spoj kanala s rijekom Savom - Prokop kanala do rijeke Save (20-ak m) s izvedbom obaloutvrde te iskopom u samom koritu rijeke Save (rok izvođenja radova 30. rujan 2016._Izvođač: Brodska posavina d.d.)
Glavni izvođači radova na izgradnji dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja su Eurco d.d., Brodska Posavina d.d.,  Aquaterm d.d., Vodoprivreda Vinkovci d.d., Osijek-koteks d.d. i  Hidrogradnja d.d.
Za dovršetak svih radova na izgradnji dovodnog melioracijskog kanala za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja u 2016. godini je od strane Hrvatskih voda u Planu upravljanja vodama osigurano 48 mil.kn. 

2. Sustav navodnjavanja Opatovac
Opatovac - 705 ha (općina Lovas)
- dvije Faze:
 I. faza - izgradnja akumulacije Opatovac volumena cca 1.000.000 m3 
   II. faza - sustav navodnjavanja na 705 ha
- uloženo je cca 46 mil.kn 

Sustav navodnjavanja 
poljoprivrednog dobra poljoprivredno šumarske škole  Vinkovci
Obuhvat sustava 52 ha, ukupne vrijednosti izgradnje 4.922.000 kn (70% MP i 30% VSŽ)
Projekt izgradnje sustava navodnjavanja PŠŠ Vinkovci obuhvatio je izgradnju vodozahvata na rijeci Bosut, crpne stanice kapaciteta 50 l/s, tlačne distribucijske mreže ukupne duljine 1.946 m, cijevnu drenažu ukupne duljine 15.000 m, nabavu opreme za navodnjavanje (typhon, kap na kap, kišno krilo...)

Projektna dokumentacija sustava navodnjavanja 
(model financiranja: 80% MP, 20% Županija/krajnji korisnici)

Sustav navodnjavanja ERVENICA – Privlaka, Otok  (680 ha)
2014. ugovorena izrada novelacije Idejnog rješenja, izrada  idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (1.350.000 kn) 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Izrađen Idejni projekt- u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta te priprema  zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.
Sustav navodnjavanja LIPOVAC– Lipovac(cca 850 ha) 
2009.-2011. - izrađen Idejni projekta (700.000 kn) i ishođena lokacijska dozvola
2015. - ugovorena izrada izmjene idejnog, glavnog i izvedbenog projekta zbog promjene lokacije crpne stanice
Izrađen Idejni projekt- u tijeku prikupljanje posebnih uvjeta, te priprema zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.
U tijeku je i izrada i Studije izvodljivosti.
Idejni projekt crpne stanice SOKOLOVAC 
U tijeku je izrada idejnog projekta crpne stanice na rijeci Dunav kapaciteta Q=1000 l/s (4x250 l/s) odnosno 9.331.200 m3 godišnje. Time bi se osigurala dovoljna količina vode za navodnjavanje zajedno sa akumulacijama u slivu Savka, akumulaciji Opatovac i kanalu Boris, te postojećim i predviđenim sustavima navodnjavanja površine oko 5000 ha.
Sustav navodnjavanja TOVARNIK i rekonstrukcija kanala Boris - Ilača, Tovarnik (cca 1700 ha)
Navodnjavanje iz kanala Boris i iz otvorene kanalske mreže zahvat i izgradnja crpne stanice na kanau Boris s crpkama u suhoj montaži kapaciteta Q=820l/s. U lipnju je 2016. završena je Agropedološkastudija poljoprivrednih površina, što je podloga za izradu idejno projekta. 
U tijeku je postupak procjene utjecaja na okoliš izrada idejnog projekta.
Sustav navodnjavanja GRABOVO- proširenje (653 ha)
Izgradnja nove crpne stanice i razvodnog cjevovoda na poljoprivrednim površinama VUPIK-a. U tijeku je postupak procjene utjecaja na okoliš izrada idejnog projekta.
Sustav navodnjavanja SOPOT  
2007.-2013. - izrađen idejni projekt (545.340 kn) i ishođena lokacijska dozvola, a ugovorena je izrada posebne geodetske podloge, glavnog i izvedbenog projekta i elaborat iskolčenja (914.756 kn)
2015.- završen glavni projekt te je iduće godine ishođena građevinska dozvola
Sustav navodnjavanja BLATA- CERNA 
2008.-2011. - izrađen Idejni projekt (498.970 kn) i ishođena lokacijska dozvola.
2013. – ugovorena izrada glavnog i izvedbenog projekta 
2015. - završen glavni projekt te je iduće godine ishođena građevinska dozvola 
Bazirajući se na dovodnom melioracijskom kanalu na predmetnom području gradit će se novi sustavi navodnjavanja koji će se financirati sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020 
Stoga je Vukovarsko-srijemska županija, sustave Sopot i Blata–Cerna za koji je već ishođena građevinska dozvola, kandidirala na Natječaj za provedbu podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", provedba tipa operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja".
Rok za podnošenje zahtjeva trajao je od 27. srpnja do 27. listopada 2016. godine.
Ukupni iznos predviđenih prihvatljivih troškova je 37.061.450 kuna za jedan i 34.291.812 kuna za drugi projekt.


9.1. OBNOVA I ČIŠĆENJE GRAĐEVINA DETALJNE MELIORACIJSKIE ODVODNJE

Vodne građevine za melioracije se dijele na: građevine za melioracijsku odvodnju, građevine za navodnjavanje i mješovite melioracijske građevine. Građevine za melioracijsku odvodnju čine kanali s pripadajućim crpnim stanicama, drenažama, betonskim propustima, čepovima, sifonima, stepenicama, brzotocima, oblogama za zaštitu od erozija, ustavama i drugim pripadajućim građevinama, uređajima i opremom i dijele se na: 
1. Građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju čine: 
1.1. melioracijske građevine I. reda-glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela tog sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine, 
1.2. melioracijske građevine II. reda - glavni odvodni kanali za prihvat svih voda iz melioracijskog sustava ili dijela toga sustava, a koji se dovode putem detaljne kanalske mreže i odvode u melioracijske građevine I reda. 
2. Građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju: 
2.1. melioracijske građevine III. reda - sabirni te parcelni kanali za prikupljanje voda s poljoprivrednih površina i njihovo odvođenje u građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju (u melioracijske građevine II. reda),
2.2. melioracijske građevine IV. reda- detaljni kanali za neposredno prikupljanje voda s poljoprivrednih, odnosno drugih čestica i njihovo odvođenje u melioracijske građevine III. reda. 
U Vukovarsko-srijemskoj županiji ima ukupno 4.449,737 km detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju. 
U periodu od 2006. do 2011. godine intenzivno se radilo na krčenju i čišćenju kanala te je u funkcionalno stanje dovedeno 2.236,461 km kanala III. i IV. reda u što je uloženo ukupno 184.915.000,00 kuna. Radovi na uređenju odvijali su se kroz dva programa: 
1. Redovni program Hrvatskih voda temeljem „Ugovora o sufinanciranju programa održavanja građevina detaljne melioracijske odvodnje“ sufinanciraju Hrvatske vode 90%, te županije s 10%. 
2.  Drugi je Program čišćenja obnove detaljne kanalske mreže odobren od strane Vlade RH. Vrijednost programa je 45.900.000,00 kn u trajanju tri godine (po 15.300.000,00 kn u periodu 2006. – 2008.), a ugovor je potpisan između: MP – 20 %, MMTPR – 20 %, Hrvatske Vode – 20 %, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – 20 %, Fond za razvoj i zapošljavanje – 10 %, i VSŽ 10%.
	Sa intenzivnim uređenjem kanalske mreže završilo se 2011. godine i nastavilo se samo sa održavanjem iako je odrađeno svega cca 50%  "posla".
Prema podacima VGI-a Mali sliv Biđ-Bosut na njihovom slivnom području (3971,05 km kanala)  u periodu od 2011. do 2016. godine radilo se većinom na redovitom održavanju kanala dovedenih u "nulto" stanje, a tek je 50-ak kilometara novouređenih.
U zadnje vrijeme pojačano se uređuju kanali u pograničnom području, zbog otežanog nadzora državne granice.
Na području VGI-a Vuka, koji ima 478,69 km kanala u istom periodu uređeno je oko 25 kilometara.

U tablicama koje slijede možemo vidjeti kakvo je stanje sa 2011. u drugim Županijama.


	Ž U P A N I J A
	UKUPNO
(km)
	UREĐENO
(km)
	PREOSTALO (km)

	ZAGREBAČKA
	1.911,19
	1.633,24
	277,95

	KRAPINSKO-ZAGORSKA
	318,00
	239,19
	78,81

	SISAČKO-MOSLAVAČKA
	1.799,68
	1.210,32
	589,36

	KARLOVAČKA
	408,55
	166,32
	242,23

	VARAŽDINSKA
	479,69
	85,89
	393,80

	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
	418,58
	345,70
	72,88

	BJELOVARSKO-BILOGORSKA
	878,00
	345,25
	532,75

	PRIMORSKO-GORANSKA
	60,56
	24,04
	36,52

	LIČKO-SENJSKA
	0,00
	0,00
	0,00

	VIROVITIČKO-PODRAVSKA
	2.292,00
	1.383,86
	908,14

	POŽEŠKO-SLAVONSKA
	516,47
	244,82
	271,65

	BRODSKO-POSAVSKA
	3.707,93
	1.843,69
	1.864,24

	ZADARSKA
	125,65
	125,65
	0,00

	OSIJEČKO BARANJSKA
	6.033,42
	2.690,80
	3.342,62

	ŠIBENSKO-KNINSKA
	68,67
	68,67
	0,00

	SPLITSKO-DALMATINSKA
	281,61
	250,39
	31,22

	ISTARSKA
	185,23
	84,00
	101,23

	DUBROVAČKO-NERETVANSKA
	182,07
	173,51
	8,56

	MEĐIMURSKA
	171,37
	171,37
	0,00

	GRAD ZAGREB
	84,30
	84,30
	0,00

	S V E U K U P N O
	24.488,57
	13.616,29
	10.872,28





	Ž U P A N I J A
	2006.
	2007.
	2008.
	2009.
	2010.
	2011.
	UKUPNO
(000kn)

	ZAGREBAČKA
	9.575
	64.124
	67.400
	35.432
	11.018
	15.634
	203.183

	KRAPINSKO-ZAGORSKA
	600
	550
	4.000
	4.170
	416
	561
	10.297

	SISAČKO-MOSLAVAČKA
	8.750
	17.478
	22.900
	24.135
	11.223
	13.540
	98.026

	KARLOVAČKA
	2.000
	3.024
	3.800
	3.360
	589
	1.309
	14.082

	VARAŽDINSKA
	2.200
	2.400
	2.340
	858
	600
	600
	8.998

	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
	1.450
	1.745
	6.000
	9.235
	2.792
	4.612
	25.834

	BJELOVARSKO-BILOGORSKA
	2.050
	2.400
	6.480
	5.580
	2.971
	4.759
	24.240

	PRIMORSKO-GORANSKA
	250
	375
	1.300
	550
	0
	227
	2.702

	LIČKO-SENJSKA
	100
	150
	200
	0
	0
	0
	450   

	VIROVITIČKO-PODRAVSKA
	9.310
	14.900
	19.880
	18.850
	14.034
	11.936
	88.910   

	POŽEŠKO-SLAVONSKA
	450
	500
	1.980
	4.680
	2.081
	3.575
	13.266   

	BRODSKO-POSAVSKA
	14.200
	21.040
	32.200
	28.152
	11.173
	13.446
	120.211   

	ZADARSKA
	650
	2.000
	2.020
	2.480
	825
	837
	8.812   

	OSIJEČKO BARANJSKA
	29.200
	44.467
	78.900
	35.221
	22.687
	23.858
	234.333   

	ŠIBENSKO-KNINSKA
	90
	1.000
	850
	1.755
	695
	661
	5.051   

	SPLITSKO-DALMATINSKA
	1.250
	3.070
	3.550
	4.430
	1.817
	2.282
	16.399   

	ISTARSKA
	880
	800
	780
	3.150
	488
	436
	6.534   

	DUBROVAČKO-NERETVANSKA
	625
	1.500
	4.070
	3.840
	2.690
	2.522
	15.247   

	MEĐIMURSKA
	15
	390
	1.045
	502
	689
	550
	3.191   

	GRAD ZAGREB
	140
	300
	3.835
	405
	73
	135
	4.888   

	S V E U K U P N O
	110.000
	242.000
	321.000
	223.470
	117.606
	120.000
	1.134.076   
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