

Dokument isporuke

Faza 3. Priprema postupka nabave za implementaciju softverskog rješenja za digitalizaciju dokumenata i procesa

Ugovor o pružanju savjetničkih usluga analize, unaprjeđenja i reinženjeringa poslovnih procesa u svrhu digitalizacije dokumenata i poslovnih aktivnosti – uvođenje Document Management rješenja

Sadržaj:




1	Kontrola verzije dokumenata i odobrenja	3
1.1	Povijest dokumenta	3
1.2	Odobrenja dokumenta.....	3
2	Detalji projekta	3
3	Vremenski plan	4
4	Opseg projekta i isporuka	4
5	Tehnička specifikacija i uvjeti za nabavu softverskog rješenja – RFP	4
6	SAP konzultantske aktivnosti	5

1 Kontrola verzije dokumenata i odobrenja

1.1 Povijest dokumenta

Verzija	Datum izrade	Autor	Promjene
1.0	31.03.2025.	Bojan Blažona, Sonja Grđan, Tomislav Crnošija, Sandra Golem Čulina, Jelena Jurišić	Preliminarna verzija dokumenta

1.2 Odobrenja dokumenta

Uloga na projektu	Ime i prezime	Potpis	Datum odobrenja
Voditelj projekta Naručitelja	Sanda Kunica		31.03.2025.
Voditelj projekta Izvršitelja	Sandra Golem Čulina		31.03.2025.
Voditelj projekta za IT područje	Glorija Markovac		31.03.2025.

2 Detalji projekta

Naziv ugovora:	Ugovor o pružanju savjetničkih usluga analize, unaprjeđenja i reinženjeringa poslovnih procesa u svrhu digitalizacije dokumenata i poslovnih aktivnosti – uvođenje Document Management rješenja
Naručitelj:	CROATIA AIRLINES d.d. Bani 75B, Zagreb
Izvršitelj:	ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Krapinska 45, Zagreb
Trajanje provedbe ugovora:	02.10.2024. – 02.04.2025.

3 Vremenski plan

Predviđeno vrijeme trajanja Faze 3. u projektnom planu je od sredine veljače 2024. do kraja ožujka 2025.

Faza 3. Priprema postupka nabave za implementaciju softverskog rješenja za digitalizaciju dokumenata i procesa je započela završetkom Faze 2. i završila 31.03.2025. odobravanjem isporučene dokumentacije.

4 Opseg projekta i isporuka

U sklopu projekta i Faze 3. identificirani su sljedeći dokumenti koji se isporučuju Naručitelju:

1. Tehnička specifikacija i uvjeti za nabavu softverskog rješenja – RFP,
2. Tehnička specifikacija i uvjeti za prilagodbu SAP ERP sustava.

5 Tehnička specifikacija i uvjeti za nabavu softverskog rješenja – RFP

18.03.2025. je održan sastanak Nadzora projekta Naručitelja i ENT-a na temu prijedloga dokumenta Tehničke specifikacije i uvjeti za nabavu softverskog rješenja – RFP.

25.03.2025. održan sastanak Voditelja projekta Naručitelja i ENT-a na temu usuglašavanja komentara dokumenta Tehničke specifikacije i uvjeti za nabavu softverskog rješenja – RFP.

Dokument je izrađen i odobren od strane Naručitelja 31.03.2025. pod nazivom „**Croatia Airlines - DMS RFP A8**“.

Navedeni dokument se nalazi na MS Sharepointu Izvršitelja na linku:

[RFP](#)

<https://entqhr.sharepoint.com/sites/CA%20DMS/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCA%20DMS%2FShared%20Documents%2FRFP&viewid=072d80dd%2D248c%2D4063%2Db52a%2D47b326176a0e>

6 SAP konzultantske aktivnosti

Tehnička specifikacija i uvjeti za prilagodbu SAP ERP sustava

U sklopu ove faze su ostvareni ciljevi:

- Definiran je popis sučelja između DMS i SAP ERP sustava na razini klasa podataka/dokumenata koji se razmjenjuju,
- Izrađena je funkcionalna specifikacija zahtjeva za povezivanje DMS i SAP sustava,
- Napravljena je funkcionalna specifikacija potrebnih promjena implementiranih SAP procesa.

17.03.2025. ENT je dostavio Naručitelju dokument Tehnička specifikacija i uvjeti za prilagodbu SAP ERP sustava pod nazivom „**Specifikacija potrebnih izmjena u SAP ERP sustavu v1**“.

Dokument je izrađen i odobren od strane Naručitelja 25.03.2025. pod nazivom „Specifikacija potrebnih izmjena u SAP ERP sustavu v1“.

Navedeni dokument se nalazi na MS Sharepointu Izvršitelja na linku:

RFP

<https://entghr.sharepoint.com/sites/CA%20DMS/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FCA%20DMS%2FShared%20Documents%2FRFP&viewid=072d80dd%2D248c%2D4063%2Db52a%2D47b326176a0e>

